

ИНФОРМАЦИЯ
об инвестиционных проектах в отношении, которых принято решение
о целесообразности сопровождения по принципу «одного окна»
по состоянию на 07.09.2017 г.

№ п/п	Инициатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта	Соглашение о сопровождении инвестиционного проекта		Дорожная карта		Текущее состояние проекта, (информация об исполнении дорожной карты)
			реквизиты (дата, номер)	примечание	статус	примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	РА «Орион»	Строительство завода по переработке рыбы и рыбной продукции	№1 от 24.12.2015 г.		согласована с Департаментом экономики		В рамках реализации ДК технологическое оборудование необходимое для запуска завода поставлено, осуществляется его монтаж, запущены коптильный и вялочный цеха. Готовность проекта 99%
2.	ООО «ЯСКК»	Многофункциональная транспортная компания с собственным автопарком	№3 от 24.12.2015 г.		согласована с Департаментом экономики		Сопровождение проекта прекращено в соответствии с п. 6.6 Соглашения №3 о сопровождении инвестиционного проекта.
3.	НО "Арктический Фонд перспективных проектов и исследований"	Производство гранулированных теплоизоляционных материалов «ДиатомИК»	№2 от 20.01.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		В рамках реализации ДК получена лицензия на разработку карьера в Новом-Уренгое, проводятся геолого-технологические мероприятия. Готовность проекта 15%.
4.	ООО «СтройБизнесИнвест»	Частный детский садик	№4 от 5.05.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		Сопровождение проекта прекращено, в соответствии с п. 6.6 Соглашения №4 о сопровождении инвестиционного проекта
5.	КФХ Сарамудов	Создание фермы по выращиванию бройлеров	№5 от 5.05.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		В рамках реализации ДК, осуществляется поиск

							источников и привлечение финансирования в проект, решение вопроса об электрификации участка Готовность проекта 35%. сопровождения проекта.
6.	ООО «Ямалэкорциклинг»	Безотходная переработка изношенных автомобильных покрышек и производство резиновых покрытий	№6 от 5.05.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		В рамках реализации ДК, найден необходимый участок для реализации проекта, проводятся торги по участку. Готовность проекта 6%.
7.	ИП Климчук Н.М	Производство мясных полуфабрикатов "Славянский"	№7 от 5.05.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		Сопровождение проекта прекращено в соответствии с п. 6.6 Соглашения №7 о сопровождении инвестиционного проекта
8.	ООО «Агрофирма Заполярье»	Строительство птицефермы г. Лабытнанги	№8 от 13.07.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		В рамках реализации ДК подготовлен участок для строительства птицефермы (произведена отсыпка гравием и завезена часть балок для строительства помещения), поиск и привлечения финансирования в проект. Готовность проекта 20%
9.	ООО «ПФ Ныда Ресурс»	Открытие комплексного мини-цеха по производству колбасных изделий из мяса (оленина), пресервов из северных пород рыб и линии по выпуску напитка и холодного чая в ПЭТ бутылках	№9 от 5.05.2017 г.		согласована с Департаментом экономики		В рамках реализации ДК, производятся строительные работы и поставка необходимого технологического оборудования. Готовность проекта 70%.
10.	ИП Марченко Г.А.	Первичная переработка мяса и рыбы	№10 от 16.08.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		Сопровождение проекта прекращено в соответствии с п. 6.6 Соглашения №10 о сопровождении инвестиционного проекта
11.	ООО	Создание и организация	№11 от		согласована с Департаментом		Сопровождение проекта

	«Реабилитационный центр "Феникс на Ямале"»	работы реабилитационного центра для детей с диагнозом ДЦП в г. Ноябрьске.	13.07.2016 г.		экономики		прекращено, в соответствии с п. 6.6 Соглашения №11 о сопровождении инвестиционного проекта
12.	ИП Грачев С.С.	Гостиничный комплекс	№12 от 13.07.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		В рамках реализации ДК ведутся отделочные работы, первый этаж гостиничного комплекса запущен, необходимо дополнительное привлечение финансирования в проект. Готовность проекта 70%
13.	ООО «Самсон»	Выращивание грибов (шампиньоны)	№13 от 13.07.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		Сопровождение проекта прекращено в соответствии с п. 6.6 Соглашения №13 о сопровождении инвестиционного проекта.
14.	ООО "Сервис-Маркет"	Услуги по очистке поверхностей методом мягкого бластинга	№14 от 13.07.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		В рамках реализации ДК ведется поиск источников и привлечение финансирования в проект. Готовность проекта 3%.
15.	ООО «Альянс-Право»	Создание производства по утилизации автомобильных шин в п. Харп	№15 от 13.07.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		В рамках реализации ДК ведется поиск источников и привлечение финансирования в проект, производится поиск необходимого участка для размещения производственного помещения. Готовность проекта 3%.
16.	ООО "ЯмалДент"	Медицинский центр в г. Тарко-Сале.	№16 от 16.08.2016 г.		согласована с Департаментом экономики		Проект запущен, необходимое оборудование поставлено. Готовность проекта 99%.
17.	Сеяхинское ПО	Строительство здания магазина "Универсам"	№17 от 13.07.2016 г.				Сопровождение проекта прекращено в соответствии с п. 6.6 Соглашения №17 о сопровождении инвестиционного проекта
18.	ИП Пащенко Лариса	Семейная кофейня Умка	№18 от				Сопровождение проекта

	Левановна		26.10.2016 г.				прекращено в соответствии с п. 6.6 Соглашения №18 о сопровождении инвестиционного проекта.
19.	ООО «Веритас»	Строительство животноводческого комплекса с собственной переработкой на территории ЯНАО в п. Пурпе	№19 от 25.11.2016 г.		согласована с Департаментом экономики ЯНАО		В рамках реализации ДК производится поиск источников и привлечения финансирования в проект. Готовность проекта 45%
20.	ИП Недельский М.В.	«Школа скорочтения и развития интеллекта IQ 007 в городе Губкинский»	№20 от 05.07.2017г.		Подготовка ДК		Подготовка ДК, готовность проекта 5%
21.	ИП Семенюта А.С.	«Бизнес-план строительства спортивно-оздоровительной базы отдыха «Горка» в городе Тарко-Сале»	№21 от 07.09.2017г.		Подготовка ДК		Подготовка ДК, готовность проекта 60%